




COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS



Assainissement des réseaux et requalification Rue St-Gervais



Présentation aux riverains
22 juin 2026

Présentation

Déroulement

- 1. Présentation des intervenants du projet**
- 2. Présentation du projet**
- 3. Planning général**
- 4. Phasage et principe des étapes**
- 5. Accès et stationnement**
- 6. Constat de preuves à futur**
- 7. Communication**
- 8. Conclusion**

Présentation

Des intervenants et acteurs



COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS



1. Commune

2. Canton

3. SEVT

4. Mandataires

Coupe type


Répartition des coûts de réalisation Canton-Commune

735.100

Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP)


Légende :

- Commune
- Etat
- Revêtement
- Grave/remblais
- Béton



Présentation du projet

Assainissement des réseaux




- **Eaux claires** : nouveau réseau
- **Eaux usées** : étanchement réseau
- **Eau potable et fontaines** : remplacement réseaux
- **Éclairage public et électricité** : remplacement réseaux
- **Chauffage à distance** : travaux préparatoires (en cours de développement)

Présentation du projet

Assainissement des réseaux


Longueurs des réseaux :

Eaux claires :	400m
Eaux usées :	400m
Eau potable :	450m
Eau de fontaine :	300m
Réseaux électriques :	400m



Présentation du projet

Assainissement des réseaux



Travaux à charge des propriétaires riverains

- Obligation de séparation des eaux pluviales
- Modification de la mise à terre
- Changement du branchement d'eau potable

Accompagnement du bureau Mauler pour évaluer chaque situation.


Merci de bien vouloir retourner le formulaire

Présentation du projet

Assainissement des réseaux


Principe de répartition des frais

Eau potable



Principe de répartition des frais

Eaux pluviales



Obligation de séparatif :
Si dans le collecteur communal : à faire pendant les travaux
Si infiltration : dans un délai de 5 ans

Aménagement de surface

sd ingénierie




MAULER SA
INGÉNIEURS CIVILS

Présentation du projet

Placette

La rue St-Gervais est plus étroite / contrainte.

La placette sera réaménagée en intégrant des espaces verts et du mobilier.




Carrefour rues Pierre Dubied – St-Gervais

Carrefour rues Pierre Dubied – St-Gervais

Adaptations du carrefour, en tenant compte :



- Arborisation et perméabilisation des sols
- Place de stationnement (7 + 1 PMR)
- Terrasse pour la distillerie
- Sens unique sur la rue Crêt-de-l'Eau, autorisé aux cycles dans les deux sens
- Circulation longs bois



Présentation du projet


Aménagement de surface

St-Gervais n°12 - 21



Présentation du projet

Aménagement de surface



Planning

Général

Rues St-Gervais et Pierre-Dubied

- Début des travaux fin septembre 2026
- Pause hivernale
- Fin des travaux automne 2027


L'avancement des travaux est toujours tributaire des conditions météorologiques.

Phasage

Travaux 2026-2027

Etape 2027



Etape 2026



Phasage


Etapes et circulation

Etapes 2026



Phasage


Etapes et circulation



Phasage

Etapes et circulation

Etape 2027



Sont assurés durant le chantier :

- Accès piétons riverains
- Accès piétons et livraison aux commerces et entreprises
- Cheminements écoliers sécurisés
- Accès vélos
- Lignes de bus transN 591 et CarPostal maintenue durant les travaux
- Points de collecte des déchets en service durant les travaux

Annoncer les évènements tels que déménagement, livraison, etc.

Accès

En 2026

- Rues adjacentes
- Parking Crêt-de-l' Eau et Pierre-Dubied

La rue St-Gervais sera fermée au **trafic de transit** car sa largeur ne permet pas de réaliser les fouilles des réseaux en maintenant au moins un sens de circulation. La circulation des **riverains** sera maintenue par le quartier du Crêt-de-l'Eau.

La circulation par la rue Pierre-Dubied sera maintenue.



Accès

En 2027

- Rues adjacentes
- Parking Crêt-de-l' Eau et Pierre-Dubied
- Stationnement en ouest le long du trottoir (pour la dernière étape)

La circulation par la rue Pierre-Dubied sera maintenue.

La circulation des **riverains** sera maintenue par le quartier du Crêt-de-l'Eau.



Constat de preuves à futur

Avant travaux

- Des bureaux indépendants ont été mandatés pour réaliser des constats de preuves à futur avant travaux.
- Il s'agit de faire un état des lieux photographiques avant les travaux afin de pouvoir attester de l'état de l'objet.
- En cas de dégâts, ceux-ci sont évalués sur la base du relevé.

En cours de réalisation

Plusieurs canaux de communication

- Site internet de la Commune www.val-de-travers.ch,
> rubrique «grands projets»
- Panneau d’affichage à l’administration (à l’extérieur)
- Communication aux riverains en cas de gêne ou évènement exceptionnel (flyers , courrier ou affichette)
- Café chantier à chaque nouvelle étape

Entreprise Contremaître sur chantier «Le casque rouge»

En conclusion

- Début des travaux fin septembre, après ceux de la Place des Halles.
- Le carrefour St-Gervais – Pierre Dubied se fait par étapes pour maintenir les accès.
- Fermeture de la rue St-Gervais en deux étapes principales pour maintenir les accès des riverains – suppression du transit.
- Le stationnement des riverains est déplacé rues Crêt-de-l'Eau et Pierre-Dubied ainsi que sur les rues adjacentes.

Merci de votre attention
? Questions ?